

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных
целевых программ государственной программы «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» за
январь-март 2015 г.

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	заплани- рованные	достиг- нутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование подпрограммы государственной программы «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы»								
	Цель подпрограммы государственной программы 1. Создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений.								
	Цель подпрограммы государственной программы 2. Повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий (электронное правительство)								
	ВЦП - нет								
1.1. основное мероприятие	Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		Выполнены задачи по поддержке и развитию телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области	Заключены государственные контракты на телематические услуги на 2015 год	нет
1.1.1. мероприятие	Поддержка и развитие системы видеоконференцсвязи	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.2. мероприятие	Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в муниципальных	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет

	районах области								
1.1.3. мероприятие	Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в городских округах области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.4. мероприятие	Развитие и поддержка сети подключений лечебно- профилактических учреждений области к компьютерной сети Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.5. мероприятие	Обеспечение подключений к сетям телекоммуникаций диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно- профилактических учреждениях области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.6. мероприятие	Услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной) в сети IP-телефонии Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.7. мероприятие	Услуги технической поддержки программного обеспечения «IP PBX Протей» для сервера IP- телефонии Администрации области	УИТ, ЦИС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.8. мероприятие	Обеспечение защиты передачи данных	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.1.1. контрольное событие	Заключены государственные контракты на оказание телематических услуг	Управление информационн ых технологий Администрации	X	31.12.2015	X		Заключено 8 государственных контрактов на оказание	Заключено 5 государственных контрактов на оказание	нет

	для развития и поддержки инфраструктуры информационного общества Псковской области	и области, начальник управления Колесников Ю.В.					телематических услуг для развития и поддержания инфраструктуры информационного общества Псковской области в 2015 году.	телематических услуг для развития и поддержания инфраструктуры информационного общества Псковской области в 2015 году.	
1.2. основное мероприятие	Создание условий для эффективного функционирования ведомственных информационных систем, имеющих в органах исполнительной власти области и подведомственных им учреждениях	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		Выполнены задачи по организации централизованной поддержки ведомственных информационных систем, имеющих в подразделениях Аппарата Администрации, органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений	Поддержка рабочих мест оказывается силами специалистов ГБУ ПО «ЦИС ПО»	нет
1.2.1. мероприятие	Поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.2. мероприятие	Поддержка информационной системы «АРМ Муниципал»	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.3. мероприятие	Поддержка информационной системы «Мировые суды»	ЮС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.4. мероприятие	Поддержка системы электронного документооборота	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет

	Администрации области								
1.2.5. мероприятие	Поддержка информационной системы «ПИК КАИСА- Архив»	АР, ЮС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.6. мероприятие	Поддержка информационной системы «ЗАГС»	ЮС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.7. мероприятие	Поддержка информационной системы «Имущество»	ИМ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.8. мероприятие	Поддержка информационных систем ПК «Катарсис» и АС «МРТ»	ТР	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.9. мероприятие	Поддержка информационной системы «Здравоохранение»	УИТ, ЦИС, ЗД, МИАЦ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.10. мероприятие	Поддержка общесистемного программного обеспечения	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.11. мероприятие	Поддержка автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.12. мероприятие	Приобретение дополнительных работ, услуг, связанных с поддержкой ведомственных информационных	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет

	систем								
1.2.13. мероприятие	Приобретение оборудования, работ, услуг для развития ситуационного центра Губернатора области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.14. мероприятие	Приобретение оборудования, работ, услуг для создания мобильной приемной Губернатора области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.2.1. контрольное событие	Заключены государственные контракты на услуги, работы и поддержку существующих ведомственных информационных систем систем.	Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В.	X	31.12.2015	X		Заключено 9 государственных контрактов на работы, услуги и поддержку существующих ведомственных информационных сетей в 2015 году.	Заключено 6 государственных контрактов на работы, услуги и поддержку существующих ведомственных информационных сетей в 2015 году	нет
1.3. основное мероприятие	Обеспечение технической поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		Выполнены задачи по поддержанию аппаратного обеспечения Аппарата Администрации, органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений	Поддержка аппаратного обеспечения осуществляется силами специалистов ГБУ ПО «ЦИС ПО»	нет
1.3.1. мероприятие	Поддержание нормативного состояния оборудования серверной Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.2. мероприятие	Поддержание нормативного состояния оборудования рабочих мест компьютерной	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет

	сети Администрации области								
1.3.3. мероприятие	Поддержание нормативного состояния коммутационного оборудования территориально-распределенной сети Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.4. мероприятие	Поддержание нормативного состояния оборудования для оцифровки архивов	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.5. мероприятие	Поддержание нормативного состояния абонентского оборудования телефонной сети Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.6. мероприятие	Поддержание нормативного состояния оборудования видеоконференц-связи	УИТ, ЦИС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.7. мероприятие	Поддержание нормативного состояния оборудования электронного голосования в Актовом зале Администрации области	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.3.1. контрольное событие	Заключены государственные контракты для поддержки нормативного состояния оборудования Администрации области.	Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В.	X	31.12.2015	X		Заключено 5 государственных контрактов для поддержания нормативного состояния аппаратного обеспечения Администрации области, органов исполнительной	Государственные контракты будут заключены после внесения изменений в государственную программу для обеспечения правовой основы заключения	нет

							власти и подведомственных учреждений в 2015 году	контрактов ГУ ПО «ЦИС ПО»	
1.4. основное мероприятие	Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный вид	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		Выполнены задачи по развитию инфраструктуры доступа населения и организаций к государственным и муниципальным услугам области	Работы в рамках основного мероприятия осуществляются силами ГБУ ПО «МФЦ ПО»	нет
1.4.1. мероприятие	Развитие инфраструктуры центров интернет-доступа	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.2. мероприятие	Развитие систем телефонного обслуживания, в том числе в рамках Сетевого справочного телефонного узла	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.3. мероприятие	Развитие инфраструктуры точек беспроводного доступа в публичных местах	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.4. мероприятие	Приобретение услуг по изготовлению и индивидуализации заготовок универсальной электронной карты	УИТ, МФЦ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.5. мероприятие	Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области,	СТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет

	включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ								
1.4.6. мероприятие	Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид	УИТ, ЦИС	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.7. мероприятие	Развитие системы доступа населения с использованием многофункционального SMS-шлюза	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.8. мероприятие	Информирование населения о новых возможностях получения государственных и муниципальных услуг	УИТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.9. мероприятие	Развитие сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг	УИТ, МФЦ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.10. мероприятие	Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Невель, ул. Интернациональная, д.4а	СТ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014		X	X	нет
1.4.1. контрольное	Разработана проектно-сметная документация	Управление информационн	X	31.12.2015	X		В 2015 году выполнен капитальный	Размещен государственный заказ на	нет

событие	на строительство здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Невель	ых технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В.					ремонт 7 помещений для размещения отделений ГБУ ПО «МФЦ» в городах: Невель, Себеж, Гдов, Пустошка, Новосокольники, Струги Красные, Печеры	капитальный ремонт здания в г. Невеле для размещения МФЦ. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 7-ми помещений для размещения отделений МФЦ	
2	Наименование подпрограммы государственной программы «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы»								
	Цель подпрограммы государственной программы: Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития информационного общества								
2.1. основное мероприятие	Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Псковской области, подведомственных Управлению информационных технологий Администрации области	УИТ	2014	2020	2014		Выполнены задачи по обеспечению эффективного функционирования Управления информационных технологий Администрации области и подведомственных ему учреждений	В 2015 году работа ГБУ ПО «ЦИС ПО» и ГБУ ПО «МФЦ ПО» осуществляется в рамках соответствующих государственных заданий	нет
2.1.1. мероприятие	Подготовка проекта государственного задания для ЦИС и МФЦ	УИТ, ЦИС, МФЦ	2014	2020	2014		X	X	нет
2.1.1. контрольное событие	Подготовлены проекты государственных заданий для ГБУ «ЦИС ПО» и ГБУ «МФЦ»	Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления	X	31.12.2015	X		Сформированы проект государственного задания для ГБУ ПО «ЦИС ПО» и проект государственного	Государственные задания на 2015 год для ГБУ ПО «ЦИС ПО» и ГБУ ПО «МФЦ ПО» утверждены и исполняются	нет

		Колесников Ю.В.					задания для ГБУ «МФЦ» на 2015 год		
--	--	--------------------	--	--	--	--	---	--	--

 <*> При наличии отклонений плановых сроков (ожидаемых результатов) реализации от фактических приводится краткое описание проблем и причин их возникновения, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

ОТЧЕТ
о финансировании государственной программы «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы»
за январь - март 2015 г.

Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти области, подразделение Аппарата Администрации области), должность, Ф.И.О.	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)														
		всего			федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет (финансирование не предусмотрено)			внебюджетные источники (финансирование не предусмотрено)		
		фактически предусмотрено на текущий год	профинансировано на отчетную дату	кассовое исполнение	фактически предусмотрено на текущий год	профинансировано на отчетную дату	кассовое исполнение	фактически предусмотрено на текущий год	профинансировано на отчетную дату	кассовое исполнение	фактически предусмотрено на текущий год	профинансировано на отчетную дату	кассовое исполнение	фактически предусмотрено на текущий год	профинансировано на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование подпрограммы государственной программы «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы»																
Цель подпрограммы государственной программы 1. Создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений.																
Цель подпрограммы государственной программы 2. Повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий (электронное правительство)																
Осн. мероприятие 1.1. Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области	УИТ, начальник, Колесников Юрий Владимирович	20200	1781,07	1773,48	-	-	-	20200	1781,07	1773,48	-	-	-	-	-	-
1.1.1. Поддержка и развитие системы видеоконференцсвязи	УИТ	1200	89,19	89,19	-	-	-	1200	89,19	89,19	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в муниципальных	УИТ	3000	300	300	-	-	-	3000	300	300	-	-	-	-	-	-

районах области																
1.1.3. Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в городских округах области	УИТ	1400	130	130	-	-	-	1400	130	130	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Развитие и поддержка сети подключений лечебно-профилактических учреждений области к компьютерной сети Администрации области	УИТ	7000	685,16	677,57	-	-	-	7000	685,16	677,57	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Обеспечение подключений к сетям телекоммуникаций диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области	УИТ	600	101	101	-	-	-	600	101	101	-	-	-	-	-	-
1.1.6. Услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной) в сети IP-телефонии Администрации области	УИТ	1500	169,96	169,96	-	-	-	1500	169,96	169,96	-	-	-	-	-	-
1.1.7. Услуги технической поддержки программного обеспечения «IP PBX Протей» для сервера IP- телефонии	УИТ, ДИС	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1.2.14. Приобретение оборудования, работ, услуг для создания мобильной приемной Губернатора области	УИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Осн. мероприятие 1.3. Обеспечение технической поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений	УИТ, начальник, Колесников Юрий Владимирович	4833	-	-	-	-	-	4833	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1. Поддержание нормативного состояния оборудования серверной Администрации области	УИТ	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. Поддержание нормативного состояния оборудования рабочих мест компьютерной сети Администрации области	УИТ	1000	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3. Поддержание нормативного состояния коммутационного оборудования территориально-распределенной сети Администрации	УИТ	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

доступа																
1.4.2. Развитие систем телефонного обслуживания, в том числе в рамках Сетевого справочного телефонного узла	УИТ	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3. Развитие инфраструктуры точек беспроводного доступа в публичных местах	УИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4. Приобретение услуг по изготовлению и индивидуализации заготовок универсальной электронной карты	УИТ, МФЦ	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5. Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ	СТ	24216	-	-	24216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид	УИТ, ЦИС	3720	-	-	-	-	-	3720	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7. Развитие системы доступа населения с использованием многофункциона-	УИТ	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

подведомственных Управлению информационных технологий Администрации области		
2.1.1. Подготовка проекта государственного задания для ЦИС и МФЦ	УИТ, ЦИС, МФЦ	Финансирование не предусмотрено

Примечание к таблицам 9-10

Использованные сокращения:

УИТ - Управление информационных технологий Администрации Псковской области

ЦИС - Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Центр информационных систем Псковской области»

МФЦ - Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области»

ЮС - Главное государственное управление юстиции Псковской области

ИМ - Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям

АР - Государственное архивное управление Псковской области

ТР - Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения

ЗД - Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

МИАЦ - Государственное казенное учреждение здравоохранения Псковской области «Медицинский информационно-аналитический центр»

СТ - Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства