

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
информационных технологий

Ю.В. Колесников
«___» _____ 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Развитие информационного общества на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель – *Управление
информационных технологий
Администрации Псковской области*

2014 год

Дата составления отчета: 01.03.2015

Исполнители: *начальник отдела системного анализа и инноваций Штырков И.М. (299-299 доб. 114, ict@obladmin.pskov.ru), заместитель начальника отдела системного анализа и инноваций Киселёв В.О. (299-299 доб. 185, vo.kiselev@obladmin.pskov.ru).*

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

Общая информация по государственной программе

Государственная программа Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» разработана в целях расширения применения информационных технологий для модернизации экономики и инновационного развития.

Ответственный исполнитель Государственной программы: Управление информационных технологий Администрации Псковской области.

Основные задачи Государственной программы:

повышение уровня использования информационных технологий в органах власти и подведомственных им учреждениях, расположенных на территории области;

обеспечение широкого использования информационных технологий в ходе предоставления государственных услуг.

Подпрограммы Государственной программы:

1. Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы.
2. Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие информационного общества».

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

Общая информация по государственной программе

В результате реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы» в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

организована поддержка и развитие телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства;

обеспечена централизованная поддержка ведомственных информационных систем, имеющих в подразделениях Аппарата Администрации, органов исполнительной власти и подведомственных учреждениях;

организовано поддержание аппаратного обеспечения Аппарата Администрации, органов исполнительной власти и подведомственных

учреждениях;

обеспечено развитие инфраструктуры доступа населения и организаций к государственным и муниципальным услугам области;

обеспечено эффективное функционирование Управления информационных технологий и подведомственных учреждений.

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

За отчетный период в рамках реализации подпрограммы «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы» были достигнуты следующие результаты:

1. по основному мероприятию 1.1. «Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства»:

Организована поддержка и развитие телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

2. по основному мероприятию 1.2. «Создание условий для эффективного функционирования ведомственных информационных систем, имеющих в органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях»:

Организована централизованная техническая поддержка профильных информационных систем в органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях.

3. по основному мероприятию 1.3. «Обеспечение технической поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственных учреждений»:

обеспечена бесперебойная работа сети Администрации области;

проведена модернизация оборудования рабочих мест компьютерной сети Администрации области.

4. основное мероприятие 1.4. «Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный вид»:

Созданы условия для работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества».

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества» в 2014 году были сформированы государственные задания для подведомственных учреждений ГБУ ПО «ЦИС ПО» и ГБУ «МФЦ».

1.2.Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

Подпрограмма «Информационное общество Псковской области» направлена на расширение применения информационных технологий для модернизации экономики и инновационного развития области за счет создания и поддержки необходимой технологической основы и включает в себя следующие задачи:

1. Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области.
2. Создание условий для эффективного функционирования ведомственных информационных систем, имеющих в органах исполнительной власти области и подведомственных им учреждениях.
3. Обеспечение технической поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений.
4. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный вид.

Решению первой задачи указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

1. На протяжении года осуществлялась поддержка и развитие сетевой инфраструктуры области для обеспечения сетевого взаимодействия Администрации области с государственными органами, подведомственными им бюджетными учреждениями, местными администрациями сельских поселений, а так же государственными и муниципальными учреждениями, расположенными на территории области.

2. Обеспечен широкополосной доступ к телекоммуникациям в 280 государственных и муниципальных органах, подведомственных им учреждениях, а так же в лечебно-профилактических учреждениях области.

Средняя ширина телекоммуникационных каналов составила:

в Администрации области – 300 мб/с;

на участках мировых судей – 4 мб/с;

в районных Администрациях и Администрациях городов – 7 мб/с;

в архивах области – 10 мб/с;

в территориальных управлениях социальной защиты Псковской области – 4 мб/с;

в центрах занятости населения - 4 мб/с;

в центрах социального обслуживания – 5 мб/с;

в региональном сегменте федеральной информационной системы в сфере здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения области) – 2 мб/с.

3. Обеспечено подключение к сетям телекоммуникаций 162 диспетчерских пункта скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях.

4. Обеспечена бесперебойная работа местной, внутризоновой, междугородной и международной связь в сети IP-телефонии Администрации области.

Решению второй задачи указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

Организована централизованная техническая поддержка 7 профильных информационных систем в органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях, что позволило обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения, информационную безопасность, публикацию необходимой информации о деятельности, эффективное межведомственное взаимодействие.

Решению третьей задачи указанной подпрограммы способствовали следующие достигнутые результаты:

1. Обеспечена бесперебойная работа сети Администрации области.

2. Проведена модернизация оборудования рабочих мест компьютерной сети Администрации области. Доля рабочих мест, соответствующая стандарту оснащения оборудованием 2014 года, составила 99%.

Решению четвертой задачи указанной подпрограммы способствовали следующие конкретно достигнутые результаты:

1. Созданы условия для работы multifunctional центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Псков.

2. Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Невель.

3. Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт административных зданий и помещений для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в районных центрах Гдов, Печоры, Себеж, Новосокольники, Струги Красные, Пустошка, Плюсса.

4. Разработан проект перепланировки МФЦ г. Пскова в целях увеличения пропускной способности центра путем увеличения количества окон обслуживания с 16 до 40.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества»

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества» направлена на обеспечение представления государственных услуг, установленных в государственном задании для бюджетных учреждений подведомственных Управлению информационных технологий.

В 2014 году в рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества» достигнуты следующие результаты способствующие решению задач подпрограммы:

1. Сформировано государственное задание для подведомственного учреждения ГБУ ПО «ЦИС ПО».

Работы, выполненные на основе сформированного государственного задания:

администрирование, поддержка и развитие сайтов;

внедрение, администрирование и техническая поддержка информационных систем;

обеспечение выпуска, выдачи, обслуживания и ведения реестра универсальных электронных карт;

обеспечение единого пространства доверия электронных подписей для участников системы межведомственного электронного взаимодействия и пользователей портала государственных услуг;

обслуживание компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения на рабочих местах;

обслуживание сети информационных терминалов и киосков электронного правительства Псковской области;

поддержка работоспособности компьютерной сети и серверной инфраструктуры Администрации области;

предоставление и обслуживание адресов электронной почты;

техническое сопровождение мероприятий и сеансов видеоконференцсвязи.

Все работы выполнены в полном объеме.

2. Сформировано государственное задание для подведомственного учреждения ГБУ «МФЦ».

В рамках исполнения Государственного задания достигнуты следующие результаты:

Созданы условия для работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по Пскову и Псковскому району, имеющий 16 окон;

доля населения области, имеющая доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 30%;

количество федеральных услуг, предоставляемых в электронном виде в соответствии с постановлением правительства РФ №797 от 27.08.2011 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственным и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» на конец года достигло 24;

количество региональных услуг, предоставляемых в электронном виде достигло 22.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей индикаторов Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020годы» представлены в таблице № 1 к настоящему отчету.

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

Закупка запасных частей и оборудования для инфраструктуры регионального сегмента информационной системы в сфере здравоохранения по мероприятию 1.2.9. «Поддержка информационной системы «Здравоохранения» не состоялась по причине резкого подорожания импортного оборудования, что привело к отсутствию заявок в объявленном аукционе.

Закупка серверного оборудования и комплектующих для Администрации области по мероприятию 1.3.1. «Поддержание нормативного состояния оборудования серверной Администрации области» не состоялась по причине, указанной выше.

Таким образом, мероприятия 1.2.9. и 1.3.1. в 2014 году оказались нереализованными.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества».

Отклонение достигнутого показателя «процент населения области, имеющего доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ» от целевого составило 10%.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

К положительным факторам, повлиявшим на реализацию подпрограммы, можно отнести своевременное и в полном объеме исполнение поставщиками обязательств по заключенным Государственным контрактам.

Из отрицательных факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы, необходимо отметить резкое подорожание закупаемого импортного оборудования вследствие инфляции и колебания курсов валют.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества».

К положительным факторам, повлиявшим на реализацию подпрограммы можно отнести создание учреждения ГБУ ПО «МФЦ», уполномоченного на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Псковской области.

Основной причиной отклонения от достижения целевого показателя в 40% доли граждан, имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ», необходимо отметить дефицит расходной части регионального бюджета. Средства иного межбюджетного трансферта на завершение работ по созданию сети МФЦ в субъектах Российской Федерации поступили в бюджет Псковской области только в конце года, в связи с чем не могли быть освоены и в соответствии с условиями соглашения были в полном объеме возвращены в федеральный бюджет.

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

Отсутствие заключенных Государственных контрактов по мероприятиям 1.2.9. «Поддержка информационной системы «Здравоохранения» и 1.3.1. «Поддержание нормативного состояния оборудования серверной Администрации области» повышает вероятность аварийных ситуаций и возникновение сложностей при получении гражданами услуг в электронной форме.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества».

К последствиям отнесем возможные отклонения от целевого показателя в 90% доли граждан, имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ», так как при текущем дефиците бюджета и отсутствии иных источников финансирования мероприятий по созданию сети МФЦ на

территории области, достичь целевого показателя, определенного указом Президента № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» не представляется возможным.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» в 2014 году представлены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» в 2014 году представлены в таблице № 3 к настоящему отчету.

3.1. Отчет о финансировании государственной программы

Отчет о финансировании Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» в 2014 году представлены в таблице № 3 к настоящему отчету.

3.2 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области.

В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» в 2014 году средств на оказание Государственных услуг подведомственными учреждениями не выделялось.

4. Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области.

Изменения в Государственную программу «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» не вносились.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

В 2015 году будет продолжена работа по реализации мероприятий предусмотренных подпрограммой «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы».

Вместе с тем, необходима корректировка, связанная с уточнением объемов финансирования по отдельным мероприятиям, а также введение новых мероприятий в части проведения капитального ремонта зданий и помещений в муниципальных образований области под размещение районных МФЦ.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы».

В 2015 году будет продолжена работа по реализации мероприятий предусмотренных подпрограммой «Развитие информационного общества».

Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества предоставления услуг необходимо своевременное финансирование в полном объеме.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Псковской области
Развитие информационного общества на 2014-2020 годы
за 2014 год

| № п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов государственной программы, подпрограммы государственной программы | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) | | |
|---|---|----------------------|---|--------------|--|--|------|
| | | | 2013 год | отчетный год | | | |
| | | | | план | | | факт |
| Государственная программа Псковской области "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы" | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 9 | 7 | 9 | Увеличение количества пунктов подтверждения простой электронной подписи позволило популяризировать использование механизма получения услуг в электронной форме | |
| 2 | Целевой индикатор 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 30 | 40 | 30 | Дефицит регионального бюджета и отсутствие иных источников финансирования | |
| 3 | Целевой индикатор 3. Доля работ (услуг), выполняемых государственным бюджетным учреждением "Центр информационных систем Псковской области" с показателями качества, установленными в государственном задании, от общего числа выполняемых по государственному заданию работ | % | 95 | 95 | 95 | | |
| Подпрограмма 1. «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы» | | | | | | | |
| 4 | Целевой индикатор 1.1.Доля органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, переведенных на принятый стандарт подключения к сетям телекоммуникаций | % | 20 | 40 | 40 | | |
| 5 | Целевой индикатор 1.2. Доля органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, в которых осуществляется централизованная поддержка ведомственных информационных систем | % | 20 | 40 | 40 | | |
| 6 | Целевой индикатор 1.3 Доля рабочих мест в органах исполнительной власти области и подведомственных им учреждениях, соответствующих определенному стандарту оснащения оборудованием | % | 30 | 40 | 40 | | |
| 7 | Целевой индикатор 1.4. Суммарное количество "окон" для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах и многофункциональных офисах | Единиц | 16 | 76 | 16 | Дефицит регионального бюджета и отсутствие иных источников финансирования | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества». | | | | | | | |
| 8 | Целевой индикатор 2.1 Доля достигнутых целевых индикаторов Государственной программы Псковской области "Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы" | % | 100 | 100 | 67 | | |
| | | | | | | | |

Таблица №2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» за 2014 год.

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| | Цель 1 подпрограммы: «Создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений» | | | | | | | | |
| | Цель 2 подпрограммы: «Повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий (электронное правительство)» | | | | | | | | |
| 1.1. Основ ное меропр иятие | Основное мероприятие: Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуника ционной инфраструктур ы электронного правительства области | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнены задачи по поддержке и развитию телекоммуника ционной инфраструктуры электронного правительства области | Выполнены задачи по поддержке и развитию телекоммуника ционной инфраструктур ы электронного правительства области | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. Мероприятие | Поддержка и развитие системы видеоконференцсвязи | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Осуществлено подключение 40 точек ВКС | Осуществлено подключение 40 точек ВКС | нет |
| 1.1.2. Мероприятие | Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации и области в муниципальных районах области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Подключение к компьютерной сети Администрации области организовано в 24 муниципальных районах | Подключение к компьютерной сети Администрации и области организовано в 24 муниципальных районах | нет |
| 1.1.3. Мероприятие | Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организовано подключение в 2 городских округах | Организовано подключение в 2 городских округах | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | сети Администрации и области в городских округах области | | | | | | | | |
| 1.1.4. Мероприятие | Развитие и поддержка сети подключений лечебно-профилактических учреждений области к компьютерной сети Администрации и области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организовано подключение 141 ЛПУ | Организовано подключение 141 ЛПУ | нет |
| 1.1.5. Мероприятие | Обеспечение подключений к сетям телекоммуникаций диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организовано подключение 162 диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области | Организовано подключение 162 диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | учреждениях области | | | | | | | | |
| 1.1.6. Мероприятие | Услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной) в сети IP-телефонии Администрации и области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечено функционирование 1000 телефонных номеров по технологии IP-телефонии | Обеспечено функционирование 1000 телефонных номеров по технологии IP-телефонии | нет |
| 1.1.7. Мероприятие | Услуги технической поддержки программного обеспечения «IP PBX Протей» для сервера IP-телефонии Администрации и области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного обеспечения «IP PBX Протей» | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного обеспечения «IP PBX Протей» | нет |
| 1.1.8. Мероприятие | Обеспечение защиты передачи данных | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Закуплены 33 программно-аппаратных комплекса VipNet для защиты каналов связи | Закуплены 33 программно-аппаратных комплекса VipNet для защиты каналов связи | нет |
| | Контрольное | Управление | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | Заключено 6 | Заключено 6 | |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | событие государственно й программы 1.1.1: Заключены государственн ые контракты на оказание телематически х услуг для развития и поддержки инфраструктур ы информационн ого общества Псковской области | информационны х технологий Администрации области | | | | | государственных контрактов на оказание телематических услуг для развития и поддержки инфраструктуры информационного общества Псковской области | государственн ых контрактов на оказание телематически х услуг для развития и поддержки инфраструктур ы информационн ого общества Псковской области | |
| 1.2. Основ ное меропр иятие | Создание условий для эффективного функциониров ания ведомственных информационн ых систем, имеющихся в органах исполнительно й власти области и | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Осуществлена поддержка 7 информационных систем | Осуществлена поддержка 6 информационн ых систем | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | подведомствен ных им учреждениях | | | | | | | | |
| 1.2.1. Мероп риятие | Поддержка системы межведомствен ного электронного взаимодействи я | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.2. Мероп риятие | Поддержка информационн ой системы «АРМ Муниципал» | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.3. Мероп риятие | Поддержка информационн ой системы «Мировые суды» | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «Мировые суды» | Заключен государственн ый контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «Мировые суды» | нет |
| 1.2.4. Мероп риятие | Поддержка системы электронного документообор ота | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечено оказание услуг технической поддержки программного | Обеспечено оказание услуг технической поддержки программного | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Администрации и области | | | | | | продукта «СЭД АПО» | продукта «СЭД АПО» | |
| 1.2.5. Мероприятие | Поддержка информационной системы «ПИК КАИСА- Архив» | Главное государственное архивное управление Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «ПИК КАИСА-Архив» | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «ПИК КАИСА- Архив» | нет |
| 1.2.6. Мероприятие | Поддержка информационной системы «ЗАГС» | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.7. Мероприятие | Поддержка информационной системы «Имущество» | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «Имущество» | Заключен государственный контракт на оказание услуг технической поддержки программного комплекса «Имущество» | нет |
| 1.2.8. Мероприятие | Поддержка информационных систем ПК «Катарсис» и | Государственный комитет Псковской области по труду | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|----------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | АС «МРТ» | и занятости населения | | | | | | | |
| 1.2.9. Мероп риятие | Поддержка информационн ой системы «Здравоохране ние» | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный контракт на строительство ЛВС в ЛПУ области «Здравоохранение» и произведена закупка запасных частей и комплектующих для поддержки информационной системы здравоохранения | 3 Заключен государственн ый контракт на строительство ЛВС в ЛПУ области «Здравоохране ние» | Отсутствие заявок на участие в объявленном аукционе в результате резкого увеличения стоимости импортного оборудования |
| 1.2.10. Мероп риятие | Поддержка общесистемног о программного обеспечения | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.11. Мероп риятие | Поддержка автоматизиров анной информационн ой системы для юридического анализа нормативных правовых актов | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Заключен государственный Контракт на поддержку информационной системы нормативных правовых актов Псковской | Заключен государственн ый Контракт на поддержку информационн ой системы нормативных правовых актов Псковской | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|----------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Псковской области и муниципальны х нормативных правовых актов | | | | | | области и муниципальных нормативных актов | области и муниципальны х нормативных актов | |
| 1.2.12. Мероп риятие | Приобретение дополнительны х работ, услуг, связанных с поддержкой ведомственных информационн ых систем | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.13. Мероп риятие | Приобретение оборудования, работ, услуг для развития ситуационного центра Губернатора области | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.2.14. Мероп риятие | Приобретение оборудования, работ, услуг для создания мобильной приемной Губернатора области | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| | Контрольное событие | Управление информационны | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | Заключено 7 государственных | Заключено 6 государственн | |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | государственно й программы 1.2.1: Заключены государственн ые контракты на услуги, работы и поддержку существующих ведомственных информационн ых систем. | х технологий Администрации области | | | | | контрактов на услуги, работы и поддержку существующих ведомственных информационных систем. | ых контрактов на услуги, работы и поддержку существующих ведомственных информационн ых систем. | |
| 1.3. Основ ное меропр иятие | Обеспечение технической поддержки существующег о аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительно й власти области и подведомствен ных им учреждений | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечена Техническая поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственны х им учреждений | Обеспечена Техническая поддержки существующег о аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительно й власти области и подведомствен ных им учреждений | |
| 1.3.1. Мероп | Поддержание нормативного | Управление информационны | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Приобретение серверного | Закупка не была | Отсутствие заявок на |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| приятие | состояния оборудования серверной Администрации и области | х технологий Администрации области | | | | | оборудования для поддержания нормативного состояния серверной Администрации области | проведена | участие в объявленном аукционе в результате резкого увеличения стоимости импортного оборудования |
| 1.3.2. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния оборудования рабочих мест компьютерной сети Администрации и области | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организована закупка оборудования и комплектующих для поддержания нормативного состояния 2350 рабочих мест компьютерной сети Администрации области | Организована закупка оборудования и комплектующи х для поддержания нормативного состояния 2350 рабочих мест компьютерной сети Администрации и области | нет |
| 1.3.3. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния коммутиационн ого оборудования территориальн о- распределенно | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | й сети Администрации и области | | | | | | | | |
| 1.3.4. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния оборудования для оцифровки архивов | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Произведена закупка специализированн ого книжного сканер для оцифровки архивов | Произведена закупка специализиров анного книжного сканер для оцифровки архивов | нет |
| 1.3.5. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния абонентского оборудования телефонной сети Администрации и области | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.3.6. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния оборудования видеоконферен ц-связи | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.3.7. Мероприятие | Поддержание нормативного состояния оборудования электронного | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | голосования в Актовом зале Администрации и области | | | | | | | | |
| | Контрольное событие государственно й программы 1.3.1: Заключены государственн ые контракты для поддержки нормативного состояния оборудования Администрации и области. | Управление информационны х технологий Администрации области | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | Заключено 3 государственных контрактов для поддержки нормативного состояния оборудования Администрации области. | Заключено 2 государственн ых контрактов для поддержки нормативного состояния оборудования Администрации и области. | |
| 1.4. Основ ное меропр иятие | Создание условий для предоставлени я государственн ых и муниципальны х услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный вид | Создание условий для предоставлени я государственн ых и муниципальны х услуг по принципу «одного окна» и перевода услуг в электронный | |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | вид | | | | | | | вид | |
| 1.4.1. Мероп риятие | Развитие инфраструктур ы центров интернет- доступа | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.4.2. Мероп риятие | Развитие систем телефонного обслуживания, в том числе в рамках Сетевого справочного телефонного узла | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.4.3. Мероп риятие | Развитие инфраструктур ы точек беспроводного доступа в публичных местах | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.4.4. Мероп риятие | Приобретение услуг по изготовлению и индивидуализа ции заготовок универсальной электронной | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|-----------------------|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | карты | | | | | | | | |
| 1.4.5. Мероприятие | Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Количество окон в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде увеличено и составило 40 | Увеличение количества числа окон обслуживания граждан в МФЦ перенесено на более поздний срок | дефицит расходной части бюджета, а так же позднее получение иного межбюджетного трансферта на окончание работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 1.4.6. Мероприятие | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечено предоставление населению области в электронном виде 24 федеральных | Обеспечено предоставление населению области в электронном виде 24 | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | вид | | | | | | услуг и 22 региональных | федеральных услуг и 22 региональных | |
| 1.4.7. Мероп риятие | Развитие системы доступа населения с использование м многофункцио нального SMS- шлюза | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| 1.4.8. Мероп риятие | Информирован ие населения о новых возможностях получения государственн ых и муниципальны х услуг | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | X |
| | Контрольное событие государственно й программы 1.4.1: Заключен государственн ый контракт на изготовление проектно- сметной | Управление информационны х технологий Администрации области | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт административног о здания для размещения многофункционал ьного центра | Изготовлена проектно- сметная документация на капитальный ремонт административ ного здания для | дефицит расходной части бюджета |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | документации на капитальный ремонт административ ного здания для размещения многофункцио нального центра предоставлени я государственн ых и муниципальны х услуг в г. Невель, ул. Интернационал ьная, д.4а | | | | | | предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Невель, ул. Интернациональна я, д.4а | размещения многофункцио нального центра предоставлени я государственн ых и муниципальны х услуг в г. Невель, ул. Интернационал ьная, д.4а | |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества» | | | | | | | | |
| | Цель 1 подпрограммы: Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития информационного общества | | | | | | | | |
| 2.1. Основ ное меропр иятие | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности государственн ых бюджетных учреждений Псковской | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Псковской области, подведомственны | Обеспечение деятельности государственн ых бюджетных учреждений Псковской области, подведомствен | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|---------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | области, подведомствен ных Управлению информационн ых технологий Администрации и области | | | | | | х Управлению информационных технологий Администрации области | ных Управлению информационн ых технологий Администрации и области | |
| 2.1.1. Мероп риятие | Подготовка проекта государственно го задания для ЦИС и МФЦ | Управление информационны х технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнены задачи по обеспечению эффективного функционировани я Управления информационных технологий Администрации области и подведомственны х ему учреждений | Выполнены задачи по обеспечению эффективного функциониров ания Управления информационн ых технологий Администрации и области и подведомствен ных ему учреждений | нет |
| | Контрольное событие государственно й программы 2.1.1: Подготовлены проекты государственн ых заданий для | Управление информационны х технологий Администрации области | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | Сформированы проект государственного задания для ГБУ ПО "ЦИС ПО" и проект государственного задания для ГБУ "МФЦ" на 2014 | Сформированы проект государственно го задания для ГБУ ПО "ЦИС ПО" и проект государственно го задания для ГБУ "МФЦ" на | нет |

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|----------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГБУ "ЦИС ПО" и ГБУ "МФЦ" | | | | | | год | 2014 год | |

о финансировании государственной программы

Псковской области за январь-декабрь 2014 года

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнительный орган (орган исполнительной власти области, подразделение Аппарата Администрации области), должность, Ф.И.О. | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | Общая характеристика финансирования | |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | всего | | | федеральный бюджет | | | областной бюджет | | | местный бюджет | | | внебюджетные источники | | | | |
| | | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | Уровень финансирования | Уровень освоения бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Государственная программа Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 1: Создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2 подпрограммы 1: Повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий (электронное правительство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Мероприятие 1.4.5. Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ | Управление информационных технологий Администрации области | 31016,20 | 107,42 | 107,42 | 24216,20 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | 107,42 | 107,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35% | 100,00% |
| Мероприятие 1.4.6. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Управление информационных технологий Администрации области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Мероприятие 1.4.7. Развитие системы доступа населения с использованием многофункционального SMS-шлюза | Управление информационных технологий Администрации области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Мероприятие 1.4.8. Информирование населения о новых возможностях получения государственных и муниципальных услуг | Управление информационных технологий Администрации области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Итого по подпрограмме 1 | | 71 889,20 | 30 087,87 | 30 080,53 | 24 216,20 | 0,00 | 0,00 | 47 673,00 | 30 087,87 | 30 080,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85% | 100,00% |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 2: Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014-2020 годы» на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития информационного общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]